

Pszczyna, dnia 7.12.2021 r.

OR-I.0003.22.2021

**Pan**

**Michał Pudelko**

**Radny Rady Powiatu**

**Pszczyńskiego**

W odpowiedzi na złożone przez Pana na sesji Rady Powiatu w dniu 24 listopada br. zapytanie w sprawie realizacji projektu dot. ul. św. Jana Pawła II w Studzienicach i Jankowicach przedstawiam następujące informacje. W dniu 7 kwietnia 2021 r. podpisana została przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie umowa na dokończenie dokumentacji projektowej pn. „Projekt przebudowy ul. św. Jana Pawła II w Studzienicach i Jankowicach na odcinku od ul. Kosów do DW 931”, z terminem wykonania do 10 grudnia 2021 r. Wykonawcy prac projektowych (Biuro Projektowo-Usługowe Alda z Wodzisławia Śląskiego) przekazano wszystkie posiadane elementy pierwotnej dokumentacji projektowej. Projektant w trakcie obowiązywania umowy wykonywał dokumentację techniczną oraz dokonywał niezbędnych uzgodnień, w dniu 15 września br. wystąpił do Wód Polskich Zarząd Zlewni w Katowicach z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego. Zawiadomieniem z dnia 3 listopada br. Zarząd Zlewni w Katowicach wyznaczył nowy termin rozpatrzenia sprawy na 3 stycznia 2022 r. W związku z powyższym z przyczyn niezależnych od projektanta Powiatowy Zarząd Dróg przychylił się do wydłużenia umowy i zakończenia prac projektowych na dzień 28 lutego 2022 r.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a