



**Protokół nr 59/2018
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 11 stycznia 2018 r.**

Posiedzenie wyjazdowe Komisji o godz. 8.00 otworzył jej Przewodniczący Roman Bańczyk. W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności (**zał. nr 1 do prot.**). Posiedzenie odbyło się w budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie, po uprzednim objeździe wykonanych inwestycji drogowych – ul. Zdrojowej w Pszczynie i Goczałkowicach oraz ul. Brzozowej w Goczałkowicach-Zdroju i Rudołtowicach. Przewodniczący Komisji powitał zebranych członków Komisji, a następnie przedstawił n/w porządek posiedzenia Komisji:

1. Otwarcie posiedzenia i powitanie zebranych.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Wykonanie inwestycji drogowych na ul. Brzozowej w Goczałkowicach-Zdroju oraz ul. Brzozowej (dawna Wycecha) w Rudołtowicach oraz ul. Zdrojowej w Pszczynie i Goczałkowicach.
5. Sprawy bieżące.
6. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 2. Przedstawiony porządek obrad został przyjęty pozytywnie jednogłośnie przez członków Komisji (**zał. nr 2 do prot.**).

Ad. 3. Członkowie Komisji pozytywnie jednogłośnie, przy 5 głosach „za” przyjęli treść protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji nr 58/2017 z dnia 14 grudnia 2018 r.

Ad. 4. Komisja odnośnie wykonania inwestycji drogowych na ul. Brzozowej w Goczałkowicach-Zdroju oraz ul. Brzozowej (dawna Wycecha) w Rudołtowicach oraz ul. Zdrojowej w Pszczynie i ul. Jeziornej w Goczałkowicach-Zdroju udała się w teren. Informacji na temat w/w inwestycji udzielali: Starosta Pszczyński Paweł Sadza,

etatowy członek Zarządu Powiatu – Grzegorz Nogły oraz Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie Grzegorz Górka.

Członkowie Komisji w trakcie objazdu w/w inwestycji drogowych zapoznali się z realizowaną przez powiat w 2017 roku przebudową 3,5 km odcinka ul. Zdrojowej i Jeziornej z Pszczyny do Goczałkowic. Prace prowadziła firma M-SILNICE A.S z Czech. Inwestycja pochłonęła ponad 8 mln zł. z czego 3 mln z tzw. "schetyńówki", 1 836 012,10 zł. powiat pszczyński oraz po 1 594 602,17 zł. z gmin Pszczyna i Goczałkowice-Zdrój. W dniu 5 grudnia 2017 roku inwestycja została odebrana, jednak w protokole znalazł się szereg usterek, które mają zostać wykonane do 20 kwietnia 2018 r. Naliczone zostały kary umowne za przekroczenie terminu wykonania robót na kwotę 209 979,75 zł.. Komisja zapoznała się z usterkami – zastoiskami wody na jedni oraz ścieżce rowerowej towarzyszącej drodze. Oznakowanie poziome nie zostało wykonane w sposób trwały. Ponadto w kilku miejscach wykonawca musi uzupełnić i wyrównać humus w trawnikach rozdzielających ścieżkę rowerową, a jezdnię, pozamiatać nawierzchnie i pobocza oraz umocnić skarpy. Komisja z ubolewaniem przyjęła do wiadomości, iż trakt rowerowy po stronie pszczyńskiej znajduje się z prawej strony, a na terenie Goczałkowic po lewej stronie, co wynikało z braku zgody właścicieli niektórych nieruchomości. Dlatego w miejscu granicznym obu gmin powstał przejazd przez jezdnię dla rowerów. Zamontowane tam zostały kamery, natomiast w pobliżu na ścieżce rowerowej wyświetlacz informacyjny dla rowerzystów. Członkowie Komisji zlustrowali także parking wybudowany przy ul. Jeziornej przy Zaporze Goczałkowickiej oraz wiatę dla rowerzystów. Wartość robót powykonawczych wyniosła 8 025 216,44 zł. (wartość wg umowy 8 399 189,07 zł.).

Następnie Komisja Rewizyjna udała się w miejsce zakończonego remontu 2,5-kilometrowego odcinka ulicy Brzozowej w Rudołtowicach i Goczałkowicach-Zdroju. Wykonawca robót, czyli firma „Drogród” Szymon Tetla zrealizowała remont obejmujący przebudowę jezdni na długości ok. 2,5 km, od skrzyżowania z DK1 w Goczałkowicach-Zdroju do ul. Zawadzkiego w Rudołtowicach. Remont trwał niespełna cztery miesiące obejmując 2,5-kilometrowy odcinek ulicy Brzozowej w Rudołtowicach i Goczałkowicach-Zdroju. W wakacje 2017 roku Powiat otrzymał informację o przyznanej z budżetu państwa promesie na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na naprawę ul. Brzozowej. O to dofinansowanie starania trwały od 2013 roku. Prace zaczęły się początkiem września, i objęły kompleksową przebudowę drogi z podbudową, odwodnieniem, chodnikiem i zjazdami w zurbanizowanym terenie. W zakres robót wszedł m.in. remont nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową drogi, remont chodnika z wymianą krawężnika, oczyszczenie

rowów przydrożnych i naprawa elementów kanalizacji deszczowej oraz remont zjazdów z drogi.

Remont kosztował niemal 4 mln zł. (powykonawczo 3 946 464,43 zł.), ale prawie 3,2 mln zł. wyniosło dofinansowanie z budżetu państwa. Powiat pszczyński z własnego budżetu przeznaczył niemal 500 tys. zł. 200 tys. zł. przekazała gmina Goczałkowice-Zdrój, a 100 tys. zł gmina Pszczyna.

Komisja następnie zlustrowała od ul. Zawadzkiego hałdę, która pojawiła się obok stawu „Rontok” w Rudoltowicach. W drodze powrotnej przejechano ul. Spokojną stanowiącą objazd na czas remontu ul. Brzozowej stwierdzając konieczność naprawy poboczy tłuczniami.

Komisja po zapoznaniu się z udzielonymi wyjaśnieniami przez Starostę Pawła Sadzę, członka Zarządu Powiatu – Grzegorza Noglego oraz Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Grzegorza Górkę wnioskuje o naprawę poboczy przy ul. Spokojnej.

Ad. 5. Sprawy bieżące

Przewodniczący Komisji poinformował, że najbliższe posiedzenie Komisji odbędzie się **w dniu 29 stycznia 2018 r. o godz. 8.00**, tematem którego będzie analiza funkcjonowania kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Pszczynie.

Ad. 6. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zakończył jej Przewodniczący o godz. 10.10

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
w Pszczynie

Grzegorz Górka

.....
przedstawiciel jednostki kontrolowanej

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

1. Roman Bańczyk - Przewodniczący
2. Rafał Wróbel – V-Przewodniczący
3. Zdzisław Grygier – Sekretarz
4. Marian Szwarc – Członek
5. Marcela Kanafek-Lewandowska – Członek

.....
.....
.....
.....
.....

